
附件

北部湾大学基本建设和修缮工程

招标流程图

使用部门将完成立项项目的

立项材料提交至后勤基建处。

后勤基建处编制项目预算及

工程量清单。

造价预算在 200 万及以

上，报上级有关部门审批。

造价预算在 200 万以下，

由学校审计处审定。

后勤基建处向国资处提交项目采购相关资料

（立项材料、工程量清单、施工图纸），国资

处根据项目内容及预算金额实施采购。

工程预算 400 万及

以上、货物预算 200
万及以上、服务预算

100 万及以上，以公

开招标或邀请招标

方式采购。

工程预算 30 万元

以上 200 万以下。

在自治区级定点

施工单位范围内

采购，以抽签或任

选一家直接谈判

的方式进行采购。

工程预算 200 万及

以上 400 万以下。在

自治区定点施工单

位范围内，以抽签的

方式或直接选择 3
家以上施工单位进

行询价采购。

工程预算 30 万以

下，由在零星工

程定点施工单位

范围内确定。

其他预算金额的货物服

务，列入自治区定点协议

采购的，按自治区定点协

议采购规定执行；未列入

定点采购范围的，按照《北

部湾大学货物和服务采购

管理办法》进行采购。

编制招标文件，经勤

基建处、审计处会签

后，300 万元以内由

分管校领导审批，300
万元及以上由校长审

批后，实施公开招标。

根据采购结果编制合同，经勤基建处、审计处、

（400 万及以上征求法律顾问意见）会签后，300

万元以内的项目由分管校领导审批，超过 300 万

元以上的项目由校长审批。

采购结果报分管

校领导审批，300
万元及以上报校

长审批。

；

国有资产管理处签订合同，

整理、归档。

由后勤基建处根

据采购结果编制

合同。并签订合

同、整理归档。


